

ZMENA ZMLUVY O DIELO Č. 2 (dodatok č. 2)

číslo zmluvy o dielo č. 1/2018 zo dňa 14.09.2018 na zhotovenie diela stavby:

„Zateplenie a úprava fasády budovy školy“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Stredná priemyselná škola strojnícka**
Sídlo: **Duklianska 1, 081 04 Prešov**
IČO: **00 161 845**
DIČ: **2021240551**
V zastúpení: **Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy**
Osoby jednat' **Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy**
vo veciach zmluvných: **Ing. Michal Hric, zástupca riaditeľa školy**
vo veciach technických: **Štátna pokladnica**
Bankové spojenie: **SK24 8180 0000 0070 0051 3705**
IBAN: **051 / 7465 711**
Telefón: **sekretriat@spspo.sk**
E-mail: **http://www.spspo.edupage.org**
Web:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
IČO: **36 449 717**
DIČ: **2020004646**
IČ DPH: **SK2020004646**
V zastúpení: **Ing. Anton Bujňák, konateľ**
Osoby jednat' **Ing. Anton Bujňák, konateľ**
vo veciach zmluvných : **Ing. Pavol Urda, technický riaditeľ**
vo veciach technických: **VUB a.s.**
Bankové spojenie: **SK24 0200 0000 0012 0525 2257**
IBAN: **051 45 21 375**
Telefón: **051 45 21 375**
Fax: **ekosvip@ekosvip.sk**
E-mail: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro**
Zapísaný v registri: **vl. 10621/P**
Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 11 Záverečne

ustanovenia, bod 2 a v súlade s čl. 3 Cena, bod 6, ZoD č. 1/2018 zo dňa 14.9.2018 ako aj zmeny ZoD č. 1 (dodatku č. 1), čl. 3 bod 3.2 Cena sa dohodli na tejto zmene zmluvy o dielo č. 2 (dodatku č.2). Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 **Predmet zmeny zmluvy**

3.1 Predmetom dodatku č. 2 je zmena ceny zmluvy v znení podľa dodatku č.1 zo dňa 14.09.2018 na predmet zákazky: „**Zateplenie a úprava fasády budovy školy**” v čl. 3 Predmet zmeny zmluvy, bod 3.2 Cena, bod 2. nasledovne:

Pôvodná cena za zhotovenie diela:

Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH
1. SO-01 UČEBNE	118 349,76 €	142 019,71 €
2. SO-04 LABORATÓRIA	86 305,61 €	103 566,73 €
3. SO-06 VSTUPNÁ ČASŤ	99 252,74 €	119 103,29 €
4. SO-07 RIADITEĽSTVO ŠKOLY	64 638,52 €	77 566,22 €
5. BLESKOZVODY SO 01 - SO 08	4 877,11 €	5 852,53 €
6. D1- KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV	4 929,90 €	5 915,88 €
SPOLU:	378 353,64 €	454 024,37 €

Nová cena za zhotovenie diela:

Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH
1. SO-01 UČEBNE	120 143,46 €	144 172,15 €
2. SO-04 LABORATÓRIA	87 788,85 €	105 346,62 €
3. SO-06 VSTUPNÁ ČASŤ	89 585,75 €	107 502,90 €
4. SO-07 RIADITEĽSTVO ŠKOLY	61 887,47 €	74 264,96 €
5. BLESKOZVODY SO 01 - SO 08	4 877,11 €	5 852,53 €
6. D1- KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV	4 929,90 €	5 915,88 €
SPOLU:	369 212,54 €	443 055,05 €

cena celkom vrátane DPH

443 055,05 EUR

slovom: Štyristoštyridsaťtisíc päťdesiatpäť 05/100 EUR

3.2 Dôvodom zmeny ceny je nevyhnutná zmena technologického postupu (práce a materiály) pri zatepľovaní, na základe novej upravenej PD ako aj požiadaviek investora na základe okolností, ktoré sa vyskytli pri realizácii stavby.

3.3 Prílohou tohto dodatku je nový rozpočet uvedených objektov.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/2018, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.09.2018, ktoré nie sú menené, alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 2 (dodatok č. 2) ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Vid' bod 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 – vid' dodatok č. 1
- 4.3 Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.
- 4.4 Príloha – Nacenený rozpočet objektov.

V Prešove, dňa: 01. 04. 2019

V Sabinove, dňa: 01. 04. 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Stredná priemyselná škola strojnícka

EKO SVIP, s.r.o.