

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 2/2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Gymnázium**
Sídlo : Štefánikova 219/4, 014 01 Bytča
IČO : 00 160 555
DIČ : 202 062 6333
Zastúpený : Mgr. Slavka Sitarčíková
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK38 8180 0000 0070 0048 3286
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Slavka Sitarčíková, riaditeľka gymnázia
- realizačných veciach : Roman Gaňa, technický pracovník gymnázia
Za zriaďovateľa ŽSK v :
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OI ŽSK
Ing. Ľudovít Paulovič, odborný referent, 0940 994 580
Telefón : 0948 665 611
E-mail. adresa : skola@gymbytca.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **FEROSTA spol. s r.o.**
Sídlo : Oslobodenia 164/18, Belá 013 05
IČO : 48 282 235
DIČ : 212 012 2950
IČ DPH : SK2120122950
Zastúpený : Mgr. Peter Cabadaj, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK06 0200 0000 0035 4958 8351
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Mgr. Peter Cabadaj, konateľ
-realizačných veciach : Marián Janák, stavbyvedúci
č. oprávnenia : 03103*10-30*
Telefonický kontakt : 0918 444 415
Email : info.ferosta@gmail.com
Zapísaný v registri : OR Okr. Súd Žilina, odd. Sro. Vo vložke č.64292/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2023 Zmluvu o dielo č. **2/2023** (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele:

„Gymnázium Štefánikova 219/4, 014 01 Bytča – zelená extenzívna strecha objektu školy“

(ďalej len „Dielo“).

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác, ktoré boli zistené po začatí realizácie prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave zadania, a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle zadania. Jedná sa o doplňujúce navyiac práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č.1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.
Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, **FEROSTA, spol. s r.o., Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá.**

Odôvodnenie vzniku navyiac prác a predĺženia termínu realizácie :

Navyiac práce vznikli na základe nasledovných skutočností:

Pri objednávaní jednotlivých konštrukčných vrstiev zelenej strechy od výrobcu (firmy Knauf), výrobca informoval zhotoviteľa stavby, že podľa popisu skladby v projektovej dokumentácii ide o starú skladbu, ktorú firma Knauf dodávala cca 2 roky dozadu. Projektant vychádzal zo starších podkladov; Výrobca Knauf ešte nemá aktualizované všetky detaily. Tento systém však už nedodáva. V priebehu času sa ukázali určité nedostatky, ktoré výrobca vyladil doplnením strešného substrátu medzi minerálny substrát a rozchodníkový koberec. Súčasne dodávaný systém zelenej strechy má názov Urbanscape GR Premium Air + substrát hr. 2 cm.

čl. III.

Cena za Dielo

1. Pôvodná cena za dielo v zmysle čl. IV., bod 4.1, ZoD bola :

Cena za dielo podľa ZoD

Cena bez DPH

199 936,44 EUR

DPH 20 % 39 987,29 EUR
spolu s DPH **239 923,73 EUR**
slovom: dvestotridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťtri EUR= a 73/100 centov

2. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 6 402,56 EUR
DPH: 20 % 1 280,51 EUR
Cena spolu s DPH: **7 683,07 EUR**
slovom: sedemtisícšesťstoosemdesiatti EUR= a 7/100 centov

3. Nová konečná cena za dielo v zmysle čl. IV., bod 4.1, ZoD, vrátane dodatku č.1 je :

Cena za dielo podľa ZoD

Cena bez DPH 206 339,00 EUR
DPH 20 % 41 267,80 EUR
spolu s DPH **247 606,80 EUR**
slovom: dvestoštyridsaťsedemtisícšesťstošesť EUR= a 80/100 centov

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **štyroch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác

V Žiline dňa 11.12.2023

V Žiline dňa 11.12.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Gymnázium
Mgr. Slavka Sitarčíková, riaditeľka gymnázia

.....
FEROSTA spol. s r.o.
Mgr. Peter Cabadaj, konateľ

