

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Záverečná	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	3	<b>Monitorované obdobie:</b>	3. 9. 2020 - 31. 8. 2022
----------------------------------	-----------	---	---	------------------------------	--------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyríla a Metoda	<b>Kód ITMS2014+:</b>	312011Z508
<b>Prijímateľ:</b>	35564024 (IČO) - Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyríla a Metoda, Južná trieda 48, Košice	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje	<b>Sprostredkovateľský orgán:</b>	SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPLZ-MSVVS SR
<b>Názov fondu:</b>	Európsky sociálny fond	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

## Začlenenie do programovej štruktúry

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

- 312010 - 1. Vzdelávanie
  - 312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

## Začlenenie do strategického rámca

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

10 - 10 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania

- 10.6 - 10iv - Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania
  - 312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Juh

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt s názvom "Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda" je aj v tomto záverečnom mon. období trvalo udržateľný a to najmä vďaka prijatým opatreniam a aktivitám v oblasti enviromentálnej, ekonomickej a sociálnej. Projekt je zároveň trvalo udržateľný vďaka prijatým opatreniam a aktivitám v rámci investovania do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a v rámci podpory zamestnanosti a mobility pracovnej sily.

---

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice v súčasnej dobe plní ciele horizontálneho princípu pre udržateľný rozvoj, ktorými sú podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily a investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania.

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt s názvom "Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda" plne zachováva podporu rovnosti mužov a žien. Projekt je aj priamo zameraný na znevýhodnené skupiny, kde sa takisto uplatňuje aspekt podpory rovnosti mužov a žien.

---

#### Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt s názvom "Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda" svojou povahou zabezpečuje predchádzaniu diskriminácie z dôvodu, že je priamo zameraný aj na znevýhodnené skupiny obyvateľstva - žiaci.

---

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice v súčasnej dobe podporuje rovnosť mužov a žien a princíp nediskriminácie. Konkrétnym výsledkom je zamestnanie mužov a žien v rámci realizácie projektu a zároveň zameranie projektu aj na znevýhodnené skupiny obyvateľstva - žiaci.

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce.	Nie	P0456 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania	PraN, UR	Nie	počet	90	107	2	109	121,1111	69	2	71	78,8889

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k aktivite Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce.														
<p>Hlavná aktivita projektu s názvom: Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce začala dňa 03.09.2020 činnosťou v rámci svojich podaktivít:</p> <p>1. Mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie prírodovedných, matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností a ich využiteľnosti v rámci praktického vyučovania - dňa 03.09.2020 začali prácu na projekte pedagógovia v rámci pozícií 4.1.1. - 4.1.17. Tieto pozície boli obsadené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.</p> <p>2. Zvýšenie kompetencií, odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej, prírodovednej gramotnosti žiakov a IKT zručností s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov v rámci ich praktických zručností - dňa 03.09.2020 začali prácu na projekte pedagógovia v rámci ped. klubov. Tieto pozície boli obsadené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.</p> <p>3. Riadenie/Koordinácia projektu - dňa 03.09.2020 začali prácu na projekte pracovníci v rámci pozícií riadenia projektu na pozíciách:  - 3.1.1. Projektový manažér  - 3.1.2. Finančný manažér  - 3.1.3. Administratívny pracovník  - 3.1.4. Manažér monitorovania.  Tieto pozície boli obsadené na základe rozšírenia pracovnej zmluvy.</p> <p>Podaktivita Mimoškolská činnosť od mesiaca 11/2020 nepokračovala z dôvodu pandémie koronavírusu - od mesiaca 05/2021 opäť pokračovala v štandardnom režime až do jej ukončenia - 08/2022, podaktivita Zvýšenie kompetencií, odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov pokračovala činnosťou ped. klubov v súlade s plánmi práce jednotlivých ped. klubov (od 11/2020 ped. kluby pokračovali online formou v kombinácii s prezenčnou formou v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie) a realizáciou školení ped. zamestnancov až do jej ukončenia - 08/2022, podaktivita Riadenie/Koordinácia projektu pokračovala bez závažnejších problémov do jej ukončenia - 08/2022.</p> <p>Projekt bol ukončený k 31.08.2022 v rámci hlavnej aktivity a všetkých podaktivít.</p>														
Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce.	Nie	P0450 - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania	PraN, UR	Nie	počet	90	107	2	109	121,1111	0	0	0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Poznámky k aktivite Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce.														
<p>Hlavná aktivita projektu s názvom: Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce začala dňa 03.09.2020 činnosťou v rámci svojich podaktivít:</p> <p>1. Mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie prírodovedných, matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností a ich využiteľnosti v rámci praktického vyučovania - dňa 03.09.2020 začali prácu na projekte pedagógovia v rámci pozícií 4.1.1. - 4.1.17. Tieto pozície boli obsadené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.</p> <p>2. Zvýšenie kompetencií, odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej, prírodovednej gramotnosti žiakov a IKT zručností s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov v rámci ich praktických zručností - dňa 03.09.2020 začali prácu na projekte pedagógovia v rámci ped. klubov. Tieto pozície boli obsadené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.</p> <p>3. Riadenie/Koordinácia projektu - dňa 03.09.2020 začali prácu na projekte pracovníci v rámci pozícií riadenia projektu na pozíciách:  - 3.1.1. Projektový manažér  - 3.1.2. Finančný manažér  - 3.1.3. Administratívny pracovník  - 3.1.4. Manažér monitorovania.  Tieto pozície boli obsadené na základe rozšírenia pracovnej zmluvy.</p> <p>Podaktivita Mimoškolská činnosť od mesiaca 11/2020 nepokračovala z dôvodu pandémie koronavírusu - od mesiaca 05/2021 opäť pokračovala v štandardnom režime až do jej ukončenia - 08/2022, podaktivita Zvýšenie kompetencií, odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov pokračovala činnosťou ped. klubov v súlade s plánmi práce jednotlivých ped. klubov (od 11/2020 ped. kluby pokračovali online formou v kombinácii s prezenčnou formou v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie) a realizáciou školení ped. zamestnancov až do jej ukončenia - 08/2022, podaktivita Riadenie/Koordinácia projektu pokračovala bez závažnejších problémov do jej ukončenia - 08/2022.</p> <p>Projekt bol ukončený k 31.08.2022 v rámci hlavnej aktivity a všetkých podaktivít.</p>														

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0450 - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	90	107	2	109	121,1111	0	0	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0450	Merateľný ukazovateľ P0450 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania má v súčasnosti dosiahnutú hodnotu 109 žiakov (107 žien a 2 muži).												
P0456 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	90	107	2	109	121,1111	69	2	71	78,8889
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0456	Merateľný ukazovateľ P0456 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania má hodnotu 109 žiakov.												

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	114 824,59 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	74 057,50 €
----------------------------------	--------------	---	-------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce.	9.2020	9.2020	8.2022	8.2022	135 797,60	89 980,86	45 816,74	71 312,07
Podporné aktivity	9.2020	9.2020	8.2022	8.2022	6 454,62	3 301,69	3 152,93	2 745,43
<b>Spolu:</b>					<b>142 252,22</b>	<b>93 282,55</b>	<b>48 969,67</b>	<b>74 057,50</b>

## 7. Príjmy projektu

<b>Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:</b>	0,00 €	<b>Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:</b>	0,00 €
<b>Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:</b>	0,00 €	<b>Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:</b>	0,00 €



## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
---	--------	--	--------	---	--------



## 9. Iné údaje na úrovni projektu



Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0162 - Počet realizovaných informačných aktivít	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	počet			2			1
Poznámky k inému údaju Počet realizovaných informačných aktivít	Počet realizovaných informačných aktivít má hodnotu 2 - škola informuje o aktivitách a realizácii projektu prostredníctvom svojej webovej stránky (pozri link v sekcii Publicita projektu v tejto MS) a prostredníctvom časopisu Slovo - dvojtýždenník časopis Gréckokatolíckej cirkvi, č. 5/2022 zverejnil správu o realizácii školenia pedagógov č. 2 <b>ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE NA STREDNEJ ŠKOLE</b> vo februári 2022 v hoteli Solisko na Štrbskom plese (pozri prílohy tejto MS).							
D0164 - Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	počet			3			2
Poznámky k inému údaju Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít	Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít má hodnotu 3 - v roku 2021 bolo zrealizované 1 školenie: 4.4.1. Psychohygiena pedagogického zamestnanca a v roku 2022 ďalšie dve školenia: 4.4.2. Zážitkové vyučovanie na strednej škole a 4.4.3. Rozvíjanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti.							
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	Mzda mužov refundovaná z projektu má hodnotu 0.							
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	Mzda žien refundovaná z projektu má hodnotu 0.							
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	%	75	0	75	0	0	0
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu má hodnotu 75% - 3 zo 4 pozícií v rámci riadenia projektu sú obsadené ženami.							
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	%	88,26	0	88,26	0	0	0
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu má hodnotu 88,26% - 15 zo 17 pozícií v rámci mimoškolskej činnosti sú obsadené ženami.							
D0268 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	počet	125	7	132	110	4	114
Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu	Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu má hodnotu 132 - učители a žiaci, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity počas realizácie projektu.							
D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	počet	0	0	0	0	0	0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný			
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu	
Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín má hodnotu 0.								
D0271 - Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	počet			0			0	
Poznámky k inému údaju Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien	Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien má hodnotu 0.								
D0311 - Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka	312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce	osoby	0	0	0	0	0	0	
Poznámky k inému údaju Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka	Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka má hodnotu 0.								

## 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

	Ženy	Muži	Spolu
<b>Celkový počet účastníkov</b>	125	7	132
pedagogickí zamestnanci a odborní za-mestnanci v zmysle platnej legislatívy	18	5	23
žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunit ako sú napr. Rómovia	107	2	109

## 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

---

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
--	-----

---

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
--	-----

---

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie
---	-----

---

### Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

V rámci realizácie projektu neboli zaznamenané žiadne závažné problémy ani riziká.

## 11. Publicita projektu

---

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?	Áno
--	-----

---

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?	Nie
---	-----

---

## Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a Manuálom pre informovanie a komunikáciu.

Budova školy a miestnosti v škole sú naďalej aj v tomto záverečnom monitorovacom období označené plagátom so všetkými potrebnými informáciami o realizácii projektu (pozri prílohy tejto MS - fotografie s plagátmi na vchodových dverách a na miestnostiach, kde sa realizujú aktivity projektu).

Škola na svojej webovej stránke informuje o celkovom stave projektu, jeho aktivitách a zároveň je na stránke umiestnený aj plagát s potrebnými informáciami o projekte:

<https://kspgs.edupage.org/a/informacia-o-projekte>

Na webovej stránke zriaďovateľa školy bol uverejnený článok o realizácii projektu a zároveň o jeho ukončení:

<http://grkatke.sk/aktualita/2022-09-30-134424-ukoncenie-projektu-na-sospg-svcyrila-a-metoda-v-kosiciach>

Propagácia projektu na verejnosti - dvojtyždenník časopis Gréckokatolíckej cirkvi, č. 5/2022 zverejnil správu o realizácii školenia pedagógov č. 2 **ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE NA STREDNEJ ŠKOLE** vo februári 2022 v hoteli Solisko na Štrbskom plese (pozri prílohu tejto MS).

Škola mala vyhradený priestor pre pravidelnú prezentáciu práce v projekte, či už z mimoškolskej činnosti, alebo školení, prípadne z práce pedagógov v jednotlivých pedagogických kluboch (pozri fotky v prílohach tejto MS).

Prezentácia žiackych praktických výstupov v zariadeniach praxe na základe konzultácií a korekcií písomných príprav v rámci práce pedagógov v krúžkoch mimoškolskej činnosti (pozri fotky v prílohach tejto MS).

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. CYRILA A METODA, JUŽNÁ TRIEDA 48, KOŠICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35564024
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
ThLic. Marek Jeník	Čižatice 146, 04447 Čižatice	riaditel@kspgs.sk	0911711347

## 13. Poznámky

Nezaevidované

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Fotografie - publicita projektu - označenie vchodových dverí a tried
2	Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu
3	Zoznamy účastníkov projektu (žiaci a pedagógovia) - karty účastníka
4	Fotografie z realizácie školení
5	Časopis Slovo
6	Publicita projektu - nástenky s informáciami o projekte a fotografie žiackych výstupov z praxe študentov

# 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	ThLic. Marek Jeník	35564024 (IČO) - Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice	.....

