[bookmark: _GoBack]Zmena zmluvy o dielo číslo 04/2017 zo dňa 10.11.2017 
(Dodatok č. 1)
	

Zmluvné strany:


Objednávateľom:	Základná škola 
Štatutárny orgán:	Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľka školy
Sídlo:			Krosnianska 2,  040 22 Košice
IČO:                          	 35546867      
DIČ:			2021675106
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s
IBAN: 		SK67 5600 0000 0005 0318 9001

			
a


Zhotoviteľom: 	Ing. Dobrovič - DOBROSTAV s.r.o.
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Dobrovič, konateľ
Sídlo:			Prostějovská 4843/40,  080 01  Prešov
IČO:			50102397
DIČ:			2120243334
IČ DPH:		SK2120243334
Bankové spojenie: 	ČSOB a.s.
IBAN: 		SK79 7500 0000 0003 1335 9743
Zapísaný v Obch.reg. OS Prešov, oddiel Sro, pod spisovou vložkou č. 32632/P



Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XII. ods. 5 a 6 zmluvy z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:


1. V článku I ods. 2 sa za slovo „prílohe“ dopĺňajú slová „ č. 1“ , za slovo „zákazky“ sa dopĺňajú slova „a v rozsahu prílohy č. 2 „Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác““ a slová „ktorá tvorí“ sa nahrádzajú slovami „ ktoré tvoria“. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1. 

2. V článku IV sa  dátum „20.12.2017“ nahrádza dátumom „31.1.2018“.

3. V článku VI ods. 1  sa suma „27 648,85“ nahrádza sumou „40 736,72“ a suma „33 178,62“ sa nahrádza sumou „48 884,06“.

4. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


5. Táto zmena zmluvy (Dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.


6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok


7. Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali.


8. Prílohy:

Príloha č. 2: Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác





V Košiciach dňa ........................2017					 





Objednávateľ:   	                                  		Zhotoviteľ: 
ZŠ Krosnianska 2					Ing. Dobrovič- DOBROSTAV s.r.o.








------------------------------------------                              	----------------------------------------
              Mgr. Júlia Špilárová				 	Ing. Jozef Dobrovič                 
                 riaditeľka školy                                                            konateľ spoločnosti

