

DODATOK č. 2
k
ZMLUVE O DIELO č. 49/2022
uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo : Stavbárska 11, 03680 Martin
IČO : 00158551
DIČ : 2020603035
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Mgr. Danka Černáková, riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 70 0048 4318/8180
IBAN : SK13 8180 0000 0070 0048 4318
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Danka Černáková
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Július Ralbovský, oddelenie investícií
Telefón : 0907540169
E-mail, adresa : cernakova@sosmt.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : KOMSTA, s.r.o.
Sídlo : Kuzmányho 36, 03601 Martin
IČO : 51703653
IČ DPH : SK2120753635
DIČ : 2120753635
Zastúpený : Tomáš Beharka
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK65 0900 0000 0051 4478 3094
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Tomáš Beharka
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Ľudovít Baška
Č. Oprávnenia : 00380
Telefonický kontakt : 0910911111
Email : beharka@komsta.sk
Zapísaný v registri : Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 70033/L
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 11. 2022 Zmluvu o dielo č. 49/2022 (ďalej ako „ZOD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo:

„Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin – STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“

s miestom vykonania diela: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin – STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“, SOP cukrár, ul. Gogolova 1, Martin-Ladoveň.

(ďalej len „Dielo“) v termíne do 8 (osem) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. X bod 1.1 v spojení s bodom 2 časť 10.2.1 ,10.2.2 a 10.2.3. zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania navyše prác.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II Predmet dodatku

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

V bode 2 článku III. Zmluvy o dielo č.49/2022 - ukončenie a odovzdanie Diela – zmena termínu ukončenia diela z 8 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska na termín ukončenia Diela 11. 08. 2023.

Odôvodnenie :

Z dôvodu vykonania navyše prác , ktoré boli dohodnuté a odsúhlasené v mesiaci 6/2023 , bolo možné objednať niektoré materiály, ktoré budú zabudované v stavbe až po ich odsúhlasení dodatkom č.1 k ZOD. Nakoľko doba dodania týchto materiálov je min. 6týždňov , tj. až po riadnom termíne ukončenia diela , je potrebné predĺžiť termín realizácie diela o 4 týždne .

Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku. Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Martine, dňa 10. 07. 2023

V Martine, dňa 10. 07. 2023

Za Objednávateľa:



Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mgr. Danka Černáková
riaditeľka školy

Za Zhotoviteľa:



KOMSTA s.r.o.
Tomáš Beharka, konateľ