

1. Vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo s predmetom zmluvy: „**Gymnázium Jána Chalupku Brežno-Rekonštrukcia okien-III.etapa**“ (ďalej len „dielo“), sa po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa na základe bodu 4.4 písmena a) dopĺňa zadanie, ktoré tvorí prílohu dodatku č.1.
2. V čl. IV. **Cena diela** sa mení znenie bodu 4.1. nasledovne:
4.1. Cena za vykonanie diela uzavretá dohodou zmluvných strán podľa ustanovení § 536 a následne Obch. z. v platnom znení sa z dôvodu zmien rozsahu diela špecifikovaných v prílohe dodatku č.1, upravuje nasledovne:

Pôvodná cena za dielo v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 3.10.2018, t.j. **6 799,14** euro bez DPH sa ruší a nahrádza sa novou cenou.

Nová cena za vykonanie diela je:

Cena bez DPH: 7 252,33 €

DPH 20%: 1 450,47 €


Cena spolu s DPH: 8 702,80 €

(slovom: Osemtisícšesťstoštyri euro a osemdesiat centov)

3. V čl. XII. **Záverečné ustanovenia** sa dopĺňajú body:
10.15. V ostatných ustanoveniach sa uzavretá Zmluva o dielo nemení a zostáva v platnosti.
10.16. Dodatok č.1. je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
10.17. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s účinnosťou odo dňa doručenia podpísaného dodatku oboma zmluvnými stranami zhotoviteľovi.

V Brezne, dňa 4.10.2018

Za objednávateľa:



Gymnázium Jána Chalupku
Štúrova 13
977 18 Brežno

Vo Zvolene, dňa 4.10.2018

Za zhotoviteľa:

VALIS S.R.O.
I. B. 2006/23
960 02 Zvolen
IČO: 46324242
IČ DPH: SK2023320473